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Одной из особенностей инфраструкту-
ры является ее высокая капиталоем-
кость, в условиях дефицита государс-
твенных бюджетов большинства стран 
мира и недостатка свободных средств 
частных инвесторов, для повышения 
уровня обеспеченности экономики 
инфраструктурой необходимо точно 
оценивать будущие затраты на реали-
зацию инфраструктурных проектов и 
отдачу от них.
В данной статье мы рассмотрим основ-
ные причины ошибок прогнозирования 
доходности инфраструктурных проек-
тов и затрат на их создание, класси-
фицируем риски, дадим рекомендации 
по нивелированию всех видов рисков 
с целью подготовки более точных 
прогнозов.
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INFRASTRUCTURE PROJECTS: 
FORECAST ERRORS, 
UNCERTANTIES AND RISKS
Due to capital intensiveness of infrastruc-
ture projects, public budget defi cits, and 
lack of private funds available it’s highly 
important to evaluate the future capital 
costs and return of infrastructure projects 
accurately to increase provision of econ-
omy with infrastructure assets.
The article considers typical errors in 
forecasting return of infrastructure projects 
and capital expenditures to develop it, risk 
classifi cation and measures to mitigate it.
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1. Введение
Несмотря на дискуссионность понятия «инфраструктура» в современ-
ной экономической науке, не вызывает сомнения тот факт, что с точки 
зрения финансирования инфраструктурных проектов, любое определение 
инфраструктуры должно принимать во внимание денежные потоки и со-
отношение риск-доходность инфраструктурных проектов. Таким образом, 
инфраструктура обычно является капиталоемкой, включает материальные 
активы, которыми необходимо управлять и поддерживать в работоспособном 
состоянии, и генерирует стабильные, долгосрочные денежные потоки. [1]
В связи с этим очевидно, что на этапе планирования инфраструктурного 
проекта критически важным для его эффективной реализации является точ-
ное прогнозирование будущих затрат и доходов. Ошибки прогнозирования 
зависят от степени неопределенности ключевых допущений инфраструктур-
ного проекта и связанных с ним рисков. Большинство экономических реше-
ний принимается с той или иной степенью неопределенности, но в случае 
с инфраструктурными проектами степень неопределенности значительно 
выше, чем в рамках обычной экономической деятельности. Сокращение 
ошибок, принятие решений в условиях высокой степени неопределенности, 
эффективное управление рисками являются одними из главных вызовов в 
рамках выработки стратегии реализации инфраструктурных проектов.
Реализация крупных инфраструктурных проектов во всем мире происхо-
дит по относительно одинаковым сценариям. Во время оценки проекта и его 
реализации, основное внимание в прогнозах уделяется двум направлениям, 
которые влияют на экологические, социальные и экономические эффекты 
от проекта: 
1. Капитальные затраты на строительство, срок строительства и операци-
онное функционирование проекта – предложение, обеспечиваемое объектом.
2. Насколько интенсивно проект будет использоваться после запуска – 
спрос на объект.
Причинами неверных прогнозов спроса и предложения являются различ-
ные факторы; часть из них – банальные ошибки, другие являются результатом 
целенаправленных действий тех, кто вовлечен в процесс прогнозирования 
и продвижения проекта. Прогнозирование неопределенного будущего само 
по себе является чрезвычайно сложным, имеется множество технических 
трудностей, связанных с низким качеством обрабатываемых данных, несо-
вершенством методов и моделей, ограниченным временем для проведения 
анализа, постоянно меняющимися технико-экономическими показателями 
и охватом оценки.
2. Прогнозирование затрат и доходности инфраструктурных проектов
Существует большое количество исследований, посвященных сравне-
нию прогнозных и фактических значений спроса на инфраструктурные объ-
екты и затрат на их создание. Необходимо отметить, что подобный анализ 
базируется на допущении, что существуют четкие прогнозные значения 
на момент принятия решения о реализации объекта. Однако на практике 
все происходит значительно сложнее. Первоначально проект существует 
на бумаге с укрупненными технико-экономическими показателями. За-
тем прогнозы уточняются, вносятся корректировки. После происходят 
переговоры с заинтересованными сторонами, появляется дополнительная 
информация, и прогнозные значения вновь изменяются. Даже после того 
как решение реализовывать проект принято, все равно появляется новая 
информация, проходят новые переговоры, вносятся изменения в проектно-
сметную документацию и т.д. Что касается фактических значений, то здесь 
также существуют определенные проблемы – информация может просто 
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не существовать, затеряться, не на-
ходится в открытом доступе или же 
быть целенаправленно искаженной 
заинтересованными сторонами. 
Наиболее комплексный анализ 
прогнозных и фактических затрат 
и спроса проводился в отношении 
транспортных инфраструктурных 
проектов. Бент Фливберг проана-
лизировал более 200 транспортных 
проектов в 20 странах, как развитых, 
так и развивающихся. [2]
Для железных дорог среднее 
превышение фактических затрат над 
прогнозными составило – 44,7%, 
для мостов и тоннелей – 33,8%, 
для автомобильных дорог – 20,4% 
(табл. 1). Интересным фактом явля-
ется высокое значение стандартного 
отклонения, показывающего, что 
имеется существенная неопределен-
ность и риск относительно перерас-
хода средств.
В исследовании были отмечены 
следующие факты относительно 
превышения фактических затрат над 
прогнозными:
• В 9 из 10 проектов был сущест-
венный перерасход средств;
• Перерасход средств был харак-
терен для всех 20 рассматриваемых 
стран на 5 континентах;
• Перерасход средств наблюдался 
на протяжении 70-летнего анализи-
руемого периода, точность прогно-
зов не улучшалась со временем.
На рис. 1 показан фактический 
перерасход средств по сравнению 
с годом принятия решения о стро-
ительстве объекта в 111 проектах. 
График также показывает, что с те-
чением времени точность прогнозов 
и оценок не улучшается, несмотря на 
более современные методы оценки 
и прогнозирования и более высокие 
навыки и умения аналитиков. [3] 
В других исследованиях степень 
неточности прогнозов отличается, 
но общие выводы соответствуют 
выводам Фливберга:
• Дон Пикрелл, анализируя 10 
железнодорожных проектов в США 
обнаружил, что перерасход средств 
в среднем составил около 61%, а 
пассажиропоток был переоценен в 
среднем на 65%. [4]
• Анализ 620 проектов автомо-
бильных дорог в Норвегии показал 
средний перерасход средств около 
8%. [5]
• Роберт Бэин изучил 32 проекта 
платных дорог по всему миру, вклю-
чая мосты, автострады и тоннели, 
фактический поток автомобилей в 
28 проектах был ниже прогнозных 
значений. [6] Затем выборка была 
увеличена до 104 проектов, разница 
между прогнозными и фактическими 
значениями не изменилась – диапа-
зон факт/прогноз варьировался от 
14% до 151%, а среднее значение 
составило 77%. [7] 
• Средний уровень фактических 
доходов по отношению к плановым 
показателям (что является производ-
ным от интенсивности потока авто-
мобилей) в первый год открытия 26 
платных автодорог в США составил 
всего 58,8%. [8]
• В Австралии фактический по-
ток автомобилей на семи платных 
дорогах составляет от 25% до 60% 
по отношению к прогнозным пока-
зателям. [9]
Помимо транспортных проектов, 
Фливбергом были изучены данные 
капитальных затрат по нескольким 
сотням проектов, включая элект-
ростанции, дамбы, проекты водо-
снабжения, нефте- и газодобычи, 
IT-системы, аэрокосмические и 
проекты военно-промышленного 
комплекса. Данные показывают, что 
такой же перерасход средств, если не 
больший, характерен и для проектов 
в других сферах.
Среди выдающихся примеров 
перерасхода средств на строитель-
ство – Сиднейский оперный театр, 
строительство которого обошлось 
в 14 раз дороже запланированного, 
проект сверхзвукового пассажирс-
кого самолета «Конконрд» – в 12 раз 
дороже. Когда Суэцкий канал был 
построен в 1869 году, то фактические 
затраты на его строительство были 
Таблица 1
Неточность прогнозов капитальных затрат в транспортных проектах
 по типам проектов в постоянных ценах
Тип проекта Количество проектов
Среднее превышение 
затрат, %
Стандартное 
отклонение
Железные дороги 58 44,7 38,4
Мосты и тоннели 33 33,8 62,4
Автодороги 167 20,4 29,9
Рис. 1. Перерасход средств в 111 проектах, в постоянных ценах.
Источник: Flyvbjerg B., Bruzelius N., Rothengatter W. Megaprojects and Risk: An Anatomy of 
Ambition. – Cambridge University Press, Cambridge. – 2003.
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в 20 раз выше, чем самая ранняя 
оценка и в 3 раза выше, чем за год 
до начала строительства. Панамский 
канал, строительство которого было 
завершено в 1914 году, обошелся на 
70% – 200% дороже запланирован-
ного (табл. 2).
3. Причины некорректно 
составленных прогнозов и риски, 
связанные с прогнозированием 
затрат и доходности 
инфраструктурных проектов.
В качестве объяснения того, по-
чему построенные объекты инфра-
структуры существенно отличаются 
от своих проектов в части затрат на 
их создание и отдачи от их эксплуа-
тации специалист Всемирного Банка 
Рэми Прудом выделяет субстантив-
ные, технические, экономические и 
институциональные (политические) 
риски.[10] Шанталь Кантарелли, 
Бэнт Фливберг, Эрик Молин и Берт 
Ван Вии выделяют еще психологи-
ческие риски.[11] 
Субстантивные риски связаны 
с самой сущностью инфраструктур-
ного проекта – то есть построенный 
проект и первоначально спроек-
тированный проект могут быть 
совершенно разными проектами, 
например, на момент принятия реше-
ния о строительстве электростанции 
запланированная мощность была 
на уровне 1 Гвт, но затем на зако-
нодательном уровне были приняты 
природоохранные ограничительные 
меры, что привело к необходимости 
использовать более экологическое 
оборудование, а для сохранения 
рентабельности было принято реше-
ние, что мощность электростанции 
должна быть 1,5 Гвт.
Существуют технические риски 
в прогнозировании затрат и спро-
са на инфраструктурный объект. 
Прогнозирование неопределенного 
будущего связано с целым рядом 
трудностей: аналитикам приходит-
ся использовать неточные данные, 
несовершенные методы и модели, 
рамки и объемы анализа очень часто 
меняются. Процессы планирования, 
принятия решений могут быть не 
выстроены должным образом, от-
сутствие должной квалификации в 
определенных областях и неправиль-
ная организационная структура – все 
это может привести к существенным 
ошибкам. Помимо этого, инфра-
структурные объекты являются тех-
нически сложными объектами, часто 
при их строительстве используются 
новые неопробованные технологии. 
Процесс проектировки и строитель-
ства может занять длительные годы. 
Все эти неопределенности результи-
руются в существенные технические 
риски, присущие инфраструктурным 
объектам.
Экономические риски связаны 
с тем, что экономическая среда, в 
которой находятся инфраструктур-
ные объекты, постоянно меняется, 
меняются ставки ссудного процента, 
валютные курсы, темпы роста ВВП 
и т.д. Например, прогнозирование 
спроса на инфраструктуру опирается 
на величину дохода экономических 
агентов, что уже выходит за рам-
ки ответственности аналитиков, 
оценивающих непосредственно 
сам инфраструктурный проект и 
опирающихся на прогнозы других 
аналитиков. У аналитиков отсутс-
твуют стимулы для подготовки 
точных прогнозов, а в их интересах 
преуменьшать будущие затраты и 
преувеличивать доходы.
Политические (или институ-
циональные) риски расцениваются 
в научной литературе как самые 
существенные. Технические и эко-
номические риски должны искажать 
прогнозы как в одну, так и в другую 
сторону, но на практике искажение 
происходит по большей части в одну 
сторону. При реализации государс-
твенных проектов в их принятии за-
интересованы как разрабатывающая 
сам проект сторона, так и сторона, 
принимающая решение о его строи-
тельстве. Проектировщикам, дизай-
нерам, аналитикам, министерским 
чиновникам выгодно, чтобы приняли 
их проект, так как от этого зависит их 
престиж, карьера, влияние и доход в 
конечном счете. 
В частных проектах подобные 
ошибки должны быть элиминирова-
ны, так как здесь имеются прямые 
экономические стимулы, однако на 
практике почти не бывает полно-
стью частных инфраструктурных 
проектов. Государственные органы 
вмешиваются на определенной 
стадии – при выборе концессио-
нера и концессионного периода, 
при тарифном регулировании, при 
определении необходимости дачи 
субсидий и государственных гаран-
тий и т.д. 
Кроме того, частные инвесторы 
принимают во внимание тот факт, 
что если прогнозы не оправдаются 
и они начнут терпеть финансовый 
крах, то, как правило, государство 
вмешивается и не дает обанкротить-
ся проекту посредством субсидий, 
пересмотра условий договора и т.д.
Психологические риски, объ-
ясняющие существенные ошибки в 
прогнозах, связаны с концепциями 
ошибки планирования [12] и опти-
мистического искажения (склон-
ности к оптимизму). [13] Данные 
концепции относятся к когнитив-
ному искажению [14] людей и их 
настороженному отношению к рис-
ку, когда они принимают решения. 
Когнитивное искажение приводит 
к оптимистичным прогнозам, что в 
свою очередь результируется в боль-
шие затраты и меньшую отдачу. А в 
связи с настороженным отношением 
к риску люди воображают доход, 
максимизирующий отдачу. Отдача в 
свою очередь становится максималь-
ной, только если проект принимает-
ся. Шансы на принятие решения о 
реализации проекта увеличиваются, 
если прогнозируемые затраты низки, 
а отдача высока.
Таблица 2
Выдающиеся проекты с крупнейшим перерасходом средств
Проект Перерасход 
средств, %
Суэцкий канал 1900
Сиднейский оперный театр 1400
Проект сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд» 1100
Панамский канал 200
Бруклинский мост 100
Источник: Flyvbjerg B., Bruzelius N., Rothengatter W. Megaprojects and Risk: An Anatomy of 
Ambition. – Cambridge University Press, Cambridge. – 2003.
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Многие контракты на строи-
тельство новых инфраструктурных 
объектов или обслуживание уже су-
ществующих заключаются посредс-
твом проведения тендера (аукциона). 
Одной из причин существенного за-
нижения затрат и завышения отдачи 
для получения контракта некоторые 
эксперты называют «проклятие по-
бедителя» – феномен систематичес-
кого завышения цены предложения 
участником аукциона выше «настоя-
щей» цены продаваемого с аукциона 
предмета, приводящий или к потере 
денег, или к получению меньшей 
прибыли, чем рассчитывал участник. 
[15] Данный феномен происходит 
из-за допущений об общих оценках. 
Все участники аукциона одинаково 
определяют стоимость предмета (на-
пример, концессии), выставленного 
на торги, при условии, что все они 
обладают полной информацией, но 
так как никто не знает настоящую 
стоимость предмета, каждый учас-
тник делает собственные оценки, 
базируюсь на имеющейся у него 
информации до начала аукциона. В 
случае концессий на платные дороги, 
доступная информация, на которой 
базируются участники, принимает 
форму прогноза будущих капи-
тальных затрат и спроса на данный 
объект, т.е. будущих доходов. Если 
оценки участников не искажены, то 
в среднем, их оценки должны быть 
близки к «настоящей» стоимости. 
Однако на практике оценки сущест-
венно разнятся. Так как победивший 
участник базируется на самых высо-
ких оценках среди своих конкурен-
тов, то, как правило, это приводит к 
существенной переоценке «настоя-
щей» стоимости предмета аукциона. 
Проблема заключается в том, пред-
ложения цены должны основываться 
на стоимости предмета аукциона 
в случае победы на аукционе, так 
как победивший участник платит 
больше, чем любой другой участник, 
желающий выиграть. 
4. Возможности нивелирования 
рисков и повышения качества 
прогнозов.
Для снижения всех рассмотрен-
ных выше рисков существенного 
искажения прогнозов капитальных 
затрат на строительство инфраструк-
турных проектов и будущих доходов 
ключевым моментом является разде-
ление данных рисков с точки зрения 
предвзятости лиц, ответственных за 
подготовку прогноза и продвижение 
проекта.
В ситуации когда лица, ответс-
твенные за прогноз, заинтересованы 
в подготовке объективного прогноза, 
одним из ключевых является техни-
ческий риск. Для снижения данного 
риска используются новые методы и 
модели, улучшаются существующие. 
Появляется все больше источников 
качественной независимой аналитики.
Сугубо экономические риски, 
связанные с прогнозированием, 
по большей части находятся вне 
контроля аналитиков и связаны с 
изменением экзогенных перемен-
ных. Подобные риски очень сложно 
нивелировать, они характерны и ока-
зывают влияние сразу на все инфра-
структурные проекты. Для снижения 
субстантивных рисков важно более 
детально прорабатывать проект на 
стадии планирования и привлекать к 
этому процессу как можно большее 
количество заинтересованных лиц.
В случае, когда аналитики заинте-
ресованы в подготовке объективного 
прогноза, эксперты рекомендуют 
использовать метод сравнительного 
прогнозирования (reference class 
forecasting), первоначально предло-
женный Даниэлем Канеманом как 
метод компенсации когнитивных 
искажений (психологических рис-
ков) в его работе об искажениях в 
экономических прогнозах, удосто-
енной Нобелевской премии. Данный 
метод прогнозирования заключается 
в рассмотрении проекта «со сторо-
ны», метод не предполагает прогно-
зирование каких-либо неопределен-
ностей, присущих данному проекту, 
а ставит проект в статистическое 
распределение подобных проектов. 
Данный метод предполагает следу-
ющие шаги:
1. Определение релевантных 
рассматриваемому проекту пула 
реализованных проектов в прошлом. 
Выборка должна быть достаточно 
большой, чтобы быть статистически 
значимой и в то же время компакт-
ной, чтобы проекты были сравнимы.
2. Составление вероятностного 
распределения выбранного пула 
релевантных проектов, что подразу-
мевает наличие доступа к надежной, 
эмпирической информации обо всех 
рассматриваемых проектах.
3. Сравнение рассматриваемого 
проекта с пулом релевантных про-
ектов для составления наиболее 
вероятного прогноза.
Для иллюстрации метода на 
практике Даниэль Каненам привел 
пример из личного опыта, когда был 
участником группы по разработке 
учебного материала. На стадии пла-
нирования для определения срока, 
необходимого для выполнения про-
екта и составления отчета, все учас-
тники команды были опрошены, как 
они оценивают сроки завершения 
проекта. Диапазон оценок был от 
1,5 до 2,5 лет. Затем одного из самых 
опытных членов команды попроси-
ли вспомнить подобные проекты и 
сколько времени было затрачено на 
их завершение. Ответом было, что 
не все проекты еще закончились, а 
примерно 40% были остановлены, 
так и не завершившись. Эксперт 
не вспомнил ни одного проекта, 
который бы завершился менее чем 
за 7 лет и более чем за 10 лет. После 
этого эксперта спросили, является ли 
текущая команда более опытной по 
сравнению с другими, выполнявши-
ми подобные проекты, или сущест-
вуют какие-либо другие основания 
полагать, что текущая команда вы-
полнит данное задание быстрее. На 
что эксперт ответил, что текущая ко-
манда даже немного менее опытная 
и располагает меньшими ресурсами. 
Несмотря на замечания эксперта, ко-
манда продолжила работу, базируясь 
на своих первоначальных оценках о 
сроках завершения проекта. В итоге 
проект закончился через 8 лет.
В данном примере первый про-
гноз являлся видом «изнутри», а 
второй – «со стороны». При виде «из-
нутри» эксперты концентрировались 
исключительно на деталях самого 
проекта, рассматривая его цели и 
задачи, те ресурсы, которыми они 
располагали, тот прогресс, который 
они уже сделали и те препятствия, с 
которыми они столкнулись, экстра-
полировав текущую ситуацию на бу-
дущее. Вид «со стороны» не требует 
прогнозировать какие-либо события 
в будущем, которые могут повлиять 
на проект или давать их оценку, не 
требует от них каких-либо дополни-
тельных навыков или знаний, соот-
103Экономика, Статистика и Информатика №2, 2014
Экономика
ветственно, здесь нельзя ошибиться. 
Вместо этого изучается опыт подоб-
ных проектов. Данный метод может 
быть эффективным в случае, если 
планируется реализация стандарти-
зованного проекта по отработанным 
технологиям там, где подобные 
проекты еще не реализовывались, 
например, если в городе впервые 
прокладывают линии скоростного 
железнодорожного транспорта, и 
оптимистические искажения или ис-
каженное представление прогнозных 
результатов может иметь место. Но 
данный метод не применим для уни-
кальных проектов, так как подобрать 
сопоставимые проекты не возможно 
или почти не возможно.
Существенное различие меж-
ду методами было подтверждено 
рядом научных исследований, в 
которых было показано, что в слу-
чае, если людей просили ответить 
на вопрос используя вид «со сто-
роны», то их оценки становились 
более точными. [16]
Совершенно другая ситуация, 
когда проектировщики и аналитики 
не считают важным делать точные 
прогнозы, т.е. ключевой вопрос – не 
что проектировщики и аналитики 
могут сделать для повышения точ-
ности прогнозов и снижения рисков 
в прогнозировании (более совер-
шенные методы и модели здесь не 
помогут), а что другие участники 
проекта могут сделать для установ-
ления над ними системы «сдержек 
и противовесов» и создания для них 
стимулов, мотивирующих на подго-
товку качественных прогнозов – т.е. 
нужны институциональные изме-
нения с упором на прозрачность и 
ответственность.
В данной ситуации необходимо 
разделить проекты на государствен-
ные и частные.
В государственных проектах для 
достижения большей прозрачности, 
ответственности исполнителей и 
контроля со стороны общественнос-
ти необходимо:
• Проводить независимую про-
верку проектов в общем и прогнозов 
в частности;
• Проводить сравнение с сопос-
тавимыми проектами;
• Прогнозы, результаты проверок 
и сравнений должны находиться в 
открытом доступе;
• Проводить общественные слу-
шания не для «проформы», а учи-
тывать мнение заинтересованных 
лиц при планировании и принятии 
решений;
• В случае обнаружения проек-
тов, где из-за искаженных прогнозов 
реальное отношение затраты/выгоды 
существенно ухудшилось, необходи-
мо пересмотреть проект и прекра-
тить его реализацию в случае, если 
анализ показывает, что принимать 
данный проект не стоило;
• Организовывать научные и 
профессиональные конференции, где 
аналитики презентовали и защищали 
свои прогнозы перед пытливыми 
взорами своих коллег.
• Ввести ответственность, вплоть 
до уголовной, для оценщиков, ана-
литиков и планировщиков, искажа-
ющих свои прогнозы и оценки на 
постоянной основе;
• В случае проведения аукционов 
на заключение инфраструктурных 
контрактов, подобные аукционы 
должны быть открытыми, т.е. другие 
участники должны видеть предложе-
ния своих оппонентов, что позволит 
им понять, когда они существенно 
переоценивают стоимость контракта.
В частных проектах ключевыми 
факторами в достижении высокого 
уровня ответственности являются 
конкуренция и рыночные механиз-
мы, для достижения которых необ-
ходимо:
• Решение о реализации проек-
та должно приниматься в рамках 
добровольного желания частного 
инвестора участвовать в проекте без 
государственных гарантий с долей 
собственного капитала не менее 
1/3 от капитальных затрат [17] для 
прохождения так называемого «ры-
ночного» теста – частные кредиторы, 
акционеры и инвестиционные анали-
тики подготовят свои собственные 
прогнозы или критически оценят 
уже подготовленные, так как оши-
бочные прогнозы могут принести 
существенные убытки их компаниям 
и их собственному капиталу;
• Необходимо исключить финан-
сирование проектов исключительно 
за счет государственных средств или 
государственных гарантий с полным 
покрытием;
• Технические риски, присущие 
инфраструктурным проектам, долж-
ны «ложиться на плечи» частной сто-
роны – так дополнительные расходы 
из-за банкротства поставщика или 
меньшие доходы из-за ошибочных 
прогнозов не должны покрываться 
за счет государства. Это единствен-
ный вариант снизить до минимума 
подобные ошибки. Подобные риски 
страхуются. Необходимо исключить 
государственные гарантии в отно-
шении минимальных доходов или 
компенсации превышения плановых 
расходов.
• Субстантивные риски, связан-
ные с действиями государства после 
заключения контракта и начала реа-
лизации инфраструктурного проек-
та, должно нести государство. Если 
государство приняло решение ужес-
точить природоохранные требования 
и требования в области обеспечения 
безопасности или построило неза-
планированную бесплатную дорогу 
рядом с платной, что существенно 
снизило плотность потока по пос-
ледней, то дополнительные расходы, 
связанные с новыми требованиями 
или изменениями должно понести 
государство.
• Аналитики, готовящие про-
гноз, и их компании должны нести 
финансовую ответственность за 
существенные ошибки – значитель-
но большие расходы и значительно 
меньшие доходы;
• При участии частного капита-
ла государство не должно снижать 
контроль над проектом, а наоборот, 
более эффективно выступать в роли 
гаранта интересов населения в воп-
росах безопасности, защиты окру-
жающей среды, различных рисков 
и использования государственных 
фондов (средств налогоплательщи-
ков) надлежащим образом;
• Исключить возможность значи-
тельного пересмотра существенных 
условий заключенных контрактов 
на обеспечение инфраструктурных 
услуг.
5. Выводы
Таким образом, мы можем заклю-
чить, что в рамках оценки инфра-
структурных проектов характерным 
является наличие существенных 
ошибок и искажений относительно 
будущих затрат на проект и отдачи от 
него. Подобные ошибки и искажения 
могут оказывать существенное влия-
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ние на принятие решения о реализа-
ции того или иного инфраструктур-
ного проекта, что может критически 
сказаться на жизнеспособности про-
екта в целом. Рассмотренные выше 
меры ответственности, имплементи-
рованные в процесс проектирования 
и строительства инфраструктурных 
проектов, могут существенно ниве-
лировать ключевые риски, повысить 
точность прогнозов и возможности 
по реализации инфраструктурных 
проектов.
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